Gantt General

Gantt

		Q4 2023	
	septiembre	octubre	noviembre

Tarea	Fechas	
Simular planta en Tecnomatix	9 - 15 oct.	
Identificar etapas del proceso	11 sep. - 8 oct.	Identificar etapas del proceso | Simular planta en Tecnomatix
Obtener datos de producción	11 sep. - 8 oct.	Obtener datos de producción | Simular planta en Tecnomatix
Identificar distribución de planta	11 sep. - 8 oct.	Identificar distribución de planta | Simular planta en Tecnomatix
Crear el VSM	9 - 15 oct.	Crear el VSM | Gestión de Producción
Identificar los productos man	11 sep. - 8 oct.	Identificar los productos manufacturados | Crear el VSM
Identificar el flujo del proceso	11 sep. - 8 oct.	Identificar el flujo del proceso | Crear el VSM
Calcular el takt time	25 sep. - 15 oct.	Calcular el takt time | Crear el VSM
Seleccionar etapas automatiz	25 sep. - 15 oct.	Seleccionar etapas automatizables | Crear el VSM
Crear nuevo VSM	14 - 26 nov.	Crear nuevo
Simular planta y obtener KPI's	14 - 26 nov.	Simular plant...
● Planeación Proyecto		Planeación Proyecto ● 27 sep. - 29 nov. ● 64 días
Crear la matriz de riesgo	27 sep. - 18 oct.	Crear la matriz de riesgo | Planeación Proyecto
Realizar evaluación económica	2 - 18 oct.	Realizar evaluación económica del proyecto | Planeación Proyecto
Entrega intermedia	18 oct.	Entrega intermedia | Planeación Proyecto
Github y pagina web	13 - 26 nov.	Github y pag...
Crear el modelo de negocio	14 - 26 nov.	Crear el mod...
Entrega Final	27 - 29 nov.	Entrega...
● Celda Robotizada		Celda Robotizada ● 2 oct. - 12 nov. ● 42 días

● DONE   ● IN PROGRESS   ● OPEN   ● Sin valor

Powered by